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Bauphase 1.1
Erneuerung der L 3287 + Herstellung des KVP
Vollsperrung Ri. Mudersbach
Dauer: ca. 20 Wochen
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Bauphase 1.2
Herstellung der Anschlüsse Ri. Mudersbach + Erda
Vollsperrung Ri. Mudersbach + Erda
Dauer: ca. 5 Wochen
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Bauphase 2
Herstellung des Anschlusses Ri. Hohensolms
Vollsperrung Ri. Großaltenstädten + Hohensolms
Dauer: ca. 7 Wochen
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